

**PLANI I VEPRIMIT MJEDISOR DHE SOCIAL (PVMS)-PROJEKTI I ZHVILLIMIT TE UJERAVE TE ZEZA NE MITROVICE (OPID 50458)**

<b>Nr.</b>	<b>Veprimi</b>	<b>Rreziqet Mjedisore &amp; Sociale (Përgjegjësia /Përfitimet)</b>	<b>Kërkesa (Legjislative, BERZH KP, Praktika më e mirë)</b>	<b>Resurset, Nevojat për investim, Përgjegjësia</b>	<b>Orari</b>	<b>Caku dhe Kriteret e Vlerësimit për Zbatim të Suksesshëm</b>	<b>Statusi</b>
<b>PR1</b>	<b>Vlerësimi dhe Menaxhimi i Ndikimeve dhe Çështjeve Mjedisore dhe Sociale</b>						
1.1	Zhvillimi dhe zbatimi i Sistemit për Menaxhimin e Mjedisit në nivel korporate sipas udhëzimit dhe metodologjisë ISO 14001 për ta mundësuar akreditimin në të ardhmen.	Optimizimi i menaxhimit mjedisor nëpërmjet sistemit të formalizuar. Sigurim i resurseve për trajnim dhe monitorimi i lirimeve (emetimeve).	BERZH KP1, #15, 16, 17, 18, 19, 20 <sup>1</sup> Vullnetare dhe praktika më e mirë ISO14001	Resurset vetanake, konsultantët e jashtëm dhe koha e menaxhimit. Përgjegjës: KRUM	Brenda 12 muajsh nga fillimi i projektit	Zhvillimi dhe zbatimi i EMS. Raportim vjetor SMSH.	
1.2	Caktimi i personit përgjegjës për SM dhe SHSP për të ndërmarrë auditime të rregullta të brendshme mjedisore sipas legjislacionit shtetëror, standardeve ndërkombëtare dhe kërkesave të BERZH-it	Shih 1.1	BERZH KP1, # 21 ISO 14001	Resurset e brendshme, konsultantët dhe koha e menaxhimit. Përgjegjës: KRUM	Brenda 12 muajsh nga fillimi i projektit.	Njoftimi për caktimin /delegimin e përgjegjësisë, programi i auditimit, dhe raportet për auditim të rregullt.	

<sup>1</sup> # i referohet seksionit relevant të Kërkesat e BERZH për Performancë në Politikat Mjedisore dhe Sociale Maj 2014

Nr.	Veprimi	Rreziqet Mjedisore & Sociale (Përgjegjësia /Përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, BERZH KP, Praktika më e mirë)	Resurset, Nevojat për investim, Përgjegjësia	Orari	Caku dhe Kriteret e Vlerësimit për Zbatim të Suksesshëm	Statusi
1.3	Zhvillimi i strukturës menaxhuese korporative SMSH. Kjo përfshin përcaktimin e qartë të përgjegjësive në çdo nivel menaxhues dhe për çdo vend. Zhvillimi i doracakut korporativ SMSH në dispozicion për të gjithë punëtorët. Trajnimi i të gjithë kontraktorëve dhe nënkontraktorëve për zbatimin e mekanizmit të ankesave.	Optimizimi i menaxhimit të Sistemit Mjedisor Shëndetësor (SMSH) nëpërmjet sistemit të formalizuar.	BERZH KP1 #21	Resurset e brendshme, konsulentët dhe koha e menaxhimit Përgjegjës: KRUM	Brenda 12 muajsh nga fillimi i Bashkëpunimit Teknik ne Programin Zhvillimor Korporativ	Strukturë menaxhuese e zhvilluar, caktim i përgjegjësive dhe zbatim i politikave.	
1.4	Program shtesë për trajnim të punëtorëve me tema specifike për Çështje Mjedisore dhe të Shëndetit e Sigurisë relevante për fabrikat dhe vendet e reja.	Menaxhimi i rreziqeve SMSH dhe vetëdija e rritur e punëtorëve për kontributin e tyre për të përmirësuar performancën mjedisore të KRUH.	BERZH KP1, #22 ISO 14001 SHSPAS 18001	Resurset e brendshme, konsulentët dhe koha e menaxhimit. Përgjegjës: KRUM	Brenda 12 muajsh nga fillimi i projektit.	Programi dhe orari i trajnimit për SMSH.	
1.5	Zhvillimi i një politike për kërkesat SMSH që duhet adoptuar nga kontraktorët dhe nën-kontraktorët.	Zvogëlimi i rreziqeve mjedisore, të shëndetit dhe sigurisë, dhe rreziqeve sociale.	BERZH KP 1, #20 & PR2, #22	Resurset e brendshme, konsulentët dhe koha e menaxhimit. Përgjegjës: KRUM	Para tenderit.	Kërkesat SMSH të inkorporuara në kontratat me kontraktorët dhe nënkontraktorët.	

Nr.	Veprimi	Rreziqet Mjedisore & Sociale (Përgjegjësia /Përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, BERZH KP, Praktika më e mirë)	Resurset, Nevojat për investim, Përgjegjësia	Orari	Caku dhe Kriteret e Vlerësimit për Zbatim të Suksesshëm	Statusi
1.5.1	Përfshirja e masave zbutëse mjedisore dhe parimeve SMSH në punën e Kontraktorëve në pajtim me standardet ndërkombëtare dhe kërkesat e BERZH-it në përputhje me pikat 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, dhe 4.1 në këtë Plan të Veprimit Mjedisor dhe Social.	Përkujdesja që kontraktorët që punojnë në projekt të përmbushin kërkesat e paraqitura në Politikën Mjedisore dhe Sociale të BERZH-it përfshirë kërkesat specifike të parashtruara në Planin e Veprimit Mjedisor dhe Social.	BERZH KP1, #20 ISO 14001 SHSPAS 18001	Konsultanti i projektimit, resurset e brendshme dhe të jashtme, kontraktorët.  Përgjegjës: KRUM	I caktuar para ndërtimit dhe monitoruar gjatë ndërtimit.	Dokumentet e tenderit për kontraktorët për të mbuluar kërkesat M&S siç kërkohet nga Kërkesat e BERZH për Performancë.  Zbatimi i masave zbutëse mjedisore dhe parimeve SMSH gjatë ndërtimit të monitorohen nga konsultanti mbikëqyrës.	
1.6	Prodhimi i dokumenteve të projektit për komponentët PIP në konsiderim me Vlerësimin e Ndikimit Mjedisor dhe Social (VNMS).	Adoptimi i masave zbutëse mjedisore dhe sociale.	BERZH KP1 PR4, #19-21: Përfshirja e shqyrtimeve shëndetësore dhe të sigurisë në projektimin, ndërtimin, operimin dhe largimin e elementëve strukture.	Konsultanti i projektimit Përgjegjës: KRUM MMPH të zhvillojë kriteret cilësore për trupin pranues ujqor.	KRUM: Para ndërtimit. MMPH: sipas orarit të Qeverisë së Kosovës	Përfundimet (konkluzionet) në dispozicion për BERZH-in).	
1.7	Zhvillimi dhe zbatimi i Sistemit përkatës për Menaxhimin e Mbeturinave, përfshirë inventarin e të gjitha llojeve të mbetjeve, largimin e tyre të sigurt dhe deponimin. Hulumtimi i mundësive për largimin e llumit.	Përmirësimi i praktikave të menaxhimit të mbetjeve për të zvogëluar rreziqet.	BERZH KP 3, #20, 21, 22 ISO 14001	Resurset e brendshme, dhe koha e menaxhimit. Përgjegjës: KRUM	Brenda 12 muajsh nga fillimi i projektit.	Procedura e dokumentuar, rezultatet e inventarit të mbetjeve, zbatimi i veprimeve të menaxhimit të mbetjeve.	

Nr.	Veprimi	Rreziqet Mjedisore & Sociale (Përgjegjësia /Përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, BERZH KP, Praktika më e mirë)	Resurset, Nevojat për investim, Përgjegjësia	Orari	Caku dhe Kriteret e Vlerësimit për Zbatim të Suksesshëm	Statusi
1.8	Marrja e lejes ndërtimore për FTUZ, përfshirë lejen për shkarkimin e rrjedhjeve.	Shkarkimi i rrjedhjeve nga FTUZ përmbushë standardet e kërkuara.	BERZH KP 1, #7 & 12 Ligji për Ujërat në Kosovë	Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Përgjegjës: KRUM	Gjatë hapjes së FTUZ.	Lejet relevante të arritura.	
1.9	Përgatitni dhe paraqisni Raportin Vjetor Mjedisor dhe Shoqëror (AESR) në Bankë, përfshirë statusin e progresit të zbatimit të ESAP, SEP dhe LALRF / LALRP	Pajtueshmëria me kërkesat e raportimit të BERZH-it Zbatimi i ESAP dhe SEP për të zbutur rreziqet që lidhen me projektin	BERZH PR1 Kërkesat e raportimit të BERZH-it Kontratat përkatëse të E&S në marrëveshjet ligjore me Bankën	Burimet vetanake të KRUM Mbështetje nga konsulentët mbështetës të zbatimit të projektit	Çdo vit gjatë implementimit të projektit	Përgjegjësia e brendshme (kontakti) i caktuar për zbatimin e ESAP, SEP dhe dorëzimin e AESRs në Bankë. Emri dhe detajet e kontaktit të komunikuar në Bankë. AESR në formatin e aprovuar nga BERZH përfshirë tryezën e progresit të zbatimit të ESAP të përgatitur dhe dorëzuar në BERZH në përputhje me orarin e rënë dakord në përputhje me marrëveshjet ligjore.	
<b>PR2</b>	<b>Fuqia punëtore dhe kushtet e punës</b>						
2.1	Zhvillimi dhe zbatimi i një politike të shkruar me RNJ, me fokus në tërheqjen e më shumë grave për të aplikuar për pozita të lira menaxheriale dhe teknike.	Tërheqja dhe mbajtja e stafit, duke përfshirë tërheqjen e më shumë grave në fuqinë punëtore të kompanisë, veçanërisht në ato zona ku ato janë më të nënpërfaqësuar.	BERZH KP2 #6, #12 Udhëzime për PR2 gjatë Covid <a href="https://www.ebrd.com/covid19-labour-requirements.pdf">https://www.ebrd.com/covid19-labour-requirements.pdf</a>	Resurset e brendshme dhe koha e menaxhimit. Përgjegjës: KRUM, përkrahur nga CDP TC	Brenda 12 muajsh nga fillimi i Bashkëpunimit Teknik ne Programin Zhvillimor Korporativ (CDP TC).	Politika e RN e adoptuar dhe përhapur.	

Nr.	Veprimi	Rreziqet Mjedisore & Sociale (Përgjegjësia /Përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, BERZH KP, Praktika më e mirë)	Resurset, Nevojat për investim, Përgjegjësia	Orari	Caku dhe Kriteret e Vlerësimit për Zbatim të Suksesshëm	Statusi
2.2	Zhvillimi i procesit për identifikimin dhe vlerësimin e rreziqeve në lidhje me furnizuesit e tyre. Përfshini nenet e standardeve të punës në kontratat e kontraktorëve.	Masat e duhura të ndërmarra për adresimin e çështjeve mjedisore dhe sociale të identifikuara ose monitorimi i vazhdueshëm i vendosur.	BERZH PR1 #23	Burimet e brendshme dhe koha e menaxhimit. Përgjegjësia: KRUM	Para fillimit të ndërtimit	Nenet e zhvilluara dhe përfshirja në kontratat e furnitorëve të dokumentuara.	
2.3	Monitoroni që kontraktorët dhe konsultanti i angazhuar për projektin, si dhe kontraktorët dhe konsultantët e tjerë të punësuar nga KRUM, të respektojnë legjislacionin kosovar për SHSP dhe kushtet e tjera të punës.	Legjislacioni relevant Kosovar i respektuar.	BERZH KP2 #21-23 Ligji i punës	Resurset e brendshme dhe koha e menaxhimit. Përgjegjës: Administrata Komunale e Mitrovicës (për projektin) dhe KRUM (për kontrata tjera)	Gjatë fazës së ndërtimit	Procedurat dhe dokumentet nga kontraktorët dhe konsultantët.	
2.4	Ofrimi i trajnimeve për të gjithë punëtorët e KRUM (përfshirë menaxherët) i t të bazuar në përshkrimet e tyre të punës dhe vlerësimet e nevojave.	Sigurimi i kapacitetit organizativ.	BERZH KP2	Resurset e brendshme dhe koha e menaxhimit. Përgjegjës: KRUM, përkrahur nga CDP TC	Fillon brenda 6 muajve nga Fillimi i Bashkëpunimit Teknik ne Programin Zhvillimor Korporativ	Dëshmia e dokumentuar për kurset trajnuese.	

Nr.	Veprimi	Rreziqet Mjedisore & Sociale (Përgjegjësia /Përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, BERZH KP, Praktika më e mirë)	Resurset, Nevojat për investim, Përgjegjësia	Orari	Caku dhe Kriteret e Vlerësimit për Zbatim të Suksesshëm	Statusi
<b>PR3</b>	<b>Efikasiteti i Resurseve, Parandalimi dhe Kontrollimi i Ndotjes</b>						
3.1	Zhvillimi dhe zbatimimi i Sistemit përkatës për Menaxhimin e mbetjeve, përfshirë inventarin e të gjitha llojeve të mbetjeve, largimi dhe deponimi i tyre i sigurt. Hulumtimi i mundësive për largim të llumit.	Përmirësimi i praktikave të menaxhimit të mbetjeve për të zvogëluar rreziqet.	BERZH KP 3, #20, 21, 22 ISO 14001	Resurset e brendshme, dhe koha e menaxhimit. Përgjegjës: KRUM	Brenda 12 muajsh nga fillimi i projektit.	Procedura e dokumentuar, rezultatet e inventarit të mbetjeve, zbatimi i veprimeve të menaxhimit të mbetjeve.	
3.2	Ndërtimi i kanalizimeve të reja si sistem i ndarë për të siguruar operimin efikas të FTUZ. Projekti do të sigurojë që përshtatjet e teknologjisë të jenë të mundura në FTUZ për të akomoduar përqendrimet e ndryshueshme të UZ të papërpunuara.	Efikasiteti i resurseve, kërkesat e zvogëluara për pompim. Përputhja me rrjedhat e trajtuara me standarde kombëtare.	EBRD PR 3, #6-13	Financim nga BERZH. Konsultanti i projektimit, KRUM. Kontraktorët. Përgjegjësia: KRUM dhe Komuna	Gjatë fazës së projektimit.	Grumbullimi efikas i ujërave të zeza dhe sistemi i trajtimit i instaluar me kapacitet përkatës për përshtatjet të klimës.	
3.3	Ndërtimi i kanalizimeve të reja si sistem i veçantë për të siguruar funksionimin efikas të WWTP. Projektimi duhet të sigurojë që përshtatja e teknologjisë së mundshme në FTUZ të jetë në gjendje të akomodojnë përqendrime të ndryshme të ujërave të ndotura të papërpunuara.	Efikasiteti i burimeve, kërkesat e reduktuara të pompimit. Pajtuueshmëria e ujërave të zeza të trajtuara me standardet kombëtare.	BERZH PR 3, #6-13	Financimi i BERZH-it. Konsulentit i Dizajnit, KRUM Kontraktorët. Përgjegjësia: KRUM dhe Komuna	Gjatë fazës së dizajnit	Ekziston një sistem efikas i mbledhjes dhe trajtimit të ujërave të ndotura me kapacitet adekuat të adaptimit të klimës.	

Nr.	Veprimi	Rreziqet Mjedisore & Sociale (Përgjegjësia /Përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, BERZH KP, Praktika më e mirë)	Resurset, Nevojat për investim, Përgjegjësia	Orari	Caku dhe Kriteret e Vlerësimit për Zbatim të Suksesshëm	Statusi
3.4	<p>Krijoni struktura laboratorike në FTU për monitorimin e rrjedhës, procesit të trajtimit, llumit dhe marrjes së ujit. Parametrat dhe frekuenca që duhet të vendosen duke marrë parasysh rregulloret e Kosovës (Pëlqimi mjedisor i lëshuar nga MMPH) dhe standardet e BE-së.</p> <p>Siguroni trajnime të personelit laboratorik për të trajtuar dhe operuar siç duhet pajisjet laboratorike dhe standardet e testimit. Akreditimi i Kosovës që duhet të merret.</p>	<p>Monitorimi i rregullt dhe paralajmërimi i hershëm i rreziqeve që lidhen me ndikimin, procesin, derdhjen e ujërave dhe llumrat nga WWTP. Sigurimi i të dhënave të besueshme për të vlerësuar cilësinë e rrjedhjeve.</p>	BERZH PR 3, # 26	<p>Fondet e alokuara për këtë qëllim në buxhetin kapital të PIP WWTP.</p> <p>Përgjegjësia: KRUM</p> <p>Agjencia e Akreditimit e Kosovës</p>	Fillimi i WWTP	<p>Kontrata e furnizimeve e implementuar për laboratorin.</p> <p>Trajnime të përfunduara për personelin. Dokumentuar dhe raportuar në BERZH.</p>	
3.5	<p>Zhvilloni një program monitorimi të cilësisë së ujërave të ndotura, përfshirë</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ujërat e zeza të papërpunuara dhe llumrat septike</li> <li>b) shkarkimet industriale në rrjetin e kanalizimeve</li> <li>c) rrjedhjet e trajtuara</li> <li>d) llum i stabilizuar</li> </ul>	<p>Vendosni monitorim të përhershëm dhe siguroni shëndetin dhe sigurinë mjedisore dhe njerëzore.</p>	Berzh PR 3, # 26-27	<p>Burimet Vetanake. Përgjegjësia: KRUM, Komuna, MAPH</p>	<p>Vazhdimisht pas përfundimit të veprimit ESAP 3.4 Themelimi i laboratorit.</p>	<p>Rezultatet e monitorimit bëhen të disponueshme për publikun me identifikimin e qartë të statusit të pajtueshmërisë me standardet kombëtare dhe të BE-së.</p> <p>Rezultatet e monitorimit dhe raporti vjetor mjedisor dhe social për BERZH me informacionin e kërkuar.</p>	

Nr.	Veprimi	Rreziqet Mjedisore & Sociale (Përgjegjësia /Përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, BERZH KP, Praktika më e mirë)	Resurset, Nevojat për investim, Përgjegjësia	Orari	Caku dhe Kriteret e Vlerësimit për Zbatim të Suksesshëm	Statusi
3.6	Zhvillimi dhe implementimi i masave të menaxhimit dhe monitorimit të EHSSL për fazat e ndërtimit dhe funksionimit	Kontrollet efektive të EHSSL janë vendosur për fazat e ndërtimit dhe funksionimit	Berzh PR1, 2 ILO	Burime vetanake, konsultante dhe koha menaxheriale. Përgjegjësia: KRUM	Brenda 12 muajve nga fillimi i projektit	Monitorimi i dokumentuar i pajtueshmërisë së kërkesave të EHSSL	
3.7	Zhvilloni masa të menaxhimit, monitorimit dhe kontrollit të erërave	Zbutja efektive e erërave në kanalizimin e ujërave të zeza dhe kanalizimet / pusetat	BERZH PR 2	Fondet e alokuara për eliminimin e erërave të kanalizimit të ujërave të zeza në buxhetin e PIP. Konsulent i Dizajnit, KRUM. Përgjegjësia: KRUM	Gjatë fazave të projektimit dhe funksionimit	Plani i dokumentuar i monitorimit dhe masat e zbatuara të kontrollit.	
3.8	Zbatimi i heqjes së zgjeruar të lëndëve ushqyese nën Faza II FTUZ në përputhje me planet e investimeve të rena dakord për të përmbushur pajtueshmërinë e plotë të BE-së për trajtimin e cilësisë së rrjedhës.	Dizajni, ndertimi dhe operimi i fazes së II të FTUZ të ri, për të siguruar trajtimin e të gjitha ujërave të mbledhura në përputhje me kërkesat kombëtare dhe të BE-së	Standardet kombëtare dhe të BE-së për shkarkimin e ujërave të zeza për ujërat e ndotura komunale; Kërkesa e Politikës Mjedisore dhe Sociale të BERZH 2014	Burimet vetanake, konsulentët e jashtëm, buxheti ose burimet e investimeve në përputhje me Studimin e Fizibilitetit 2019 Përgjegjësia: KRUM	Sipas planit të propozuar të investimeve për Fazën II, veprimi i kushtëzuar varet nga disponueshmëria e burimeve	Faza e II e FTUZ, duke përfshirë heqjen e plotë të lëndëve ushqyese është operacionale, me shkarkime të ujërave të zeza në përputhje me standardet kombëtare dhe ato të trajtuara nga KE	



Nr.	Veprimi	Rreziqet Mjedisore & Sociale (Përgjegjësia /Përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, BERZH KP, Praktika më e mirë)	Resurset, Nevojat për investim, Përgjegjësia	Orari	Caku dhe Kriteret e Vlerësimit për Zbatim të Suksesshëm	Statusi
<b>PR4</b>	<b>Shëndeti dhe Mbrojtja në punës</b>						
4.1	Përmirësoni sistemin dhe praktikat e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë duke ndërmarrë veprimet në 4.1.1-4.1.5 Mbulimi i objekteve dhe vendeve të reja.	Menaxhim i përmirësuar çështjeve të shëndetit dhe sigurisë. Udhëzime për PR4 gjatë Covid <a href="https://www.ebrd.com/covid19-workplace.pdf">https://www.ebrd.com/covid19-workplace.pdf</a>	BERZH KP2, #17 (Përputhja me PR 4) SHSPAS 18001 Sistemi i menaxhimit SMSH	Resurset e brendshme, konsulentët dhe koha e menaxhimit. Përgjegjës: KRUM	Brenda 12 muajsh nga fillimi i projektit.	Dëshmia e dokumentuar e një fushëveprimi të zgjeruar të SHSP.	
4.1.1	Zhvillimi i sistemit për raportim të aksidenteve, lëndimeve dhe sëmundjeve.	Raportim i përmirësuar dhe përgjigje përkatëse ndaj incidenteve në SHSP.	BERZH KP4, #11	Resurset e brendshme, konsulentët dhe koha e menaxhimit. Përgjegjës: KRUM	Brenda 12 muajsh nga fillimi i projektit.	Dëshmia e dokumentuar e një sistemi për raportimin e incidenteve.	
4.1.2	Përditësimi i vlerësimit të rrezikut të shëndetit dhe sigurisë për të mbuluar objektet, vendet dhe funksionet e reja. Identifikoni rreziqet specifike të SHSP dhe sigurohuni që të zbatohen të gjitha masat e përshtatshme të kontrollit të rrezikut	Menaxhimi efektiv, kontrolli dhe zvogëlimi i të gjitha rreziqeve ekzistuese dhe të mundshme për SHSP. Garantimi i sigurisë për punëtorët.	BERZH KP2 #17 SHSPAS 18001 Sistemi i menaxhimit SMSH	Resurset e brendshme, konsulentët dhe koha e menaxhimit. Përgjegjës: KRUH	Brenda 12 muajsh nga fillimi i projektit.	Procedurat e dokumentuara, rezultatet e identifikimit të rreziqeve SHSP.	

Nr.	Veprimi	Rreziqet Mjedisore & Sociale (Përgjegjësia /Përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, BERZH KP, Praktika më e mirë)	Resurset, Nevojat për investim, Përgjegjësia	Orari	Caku dhe Kriteret e Vlerësimit për Zbatim të Suksesshëm	Statusi
4.1.3	<p>Zhvilloni procedurat e sigurisë në vend dhe sigurohuni që ato të jenë të pranishme në vend me qasje të lehtë për të gjithë punonjësit, duke përfshirë punonjësit e kontraktorëve.</p> <p>Dokumenti i kontratës kërkon nga kontraktorët të dokumentojnë procedurat dhe pajtueshmërinë në fushat e mëposhtme:</p> <p>Procedurat për sigurimin e rrethojave adekuate dhe kordonimit të vendeve të ndërtimit.</p> <p>Shenjzim të përshtatshëm për shëndetin dhe sigurinë në vendet ndërtimit dhe në ato operative.</p> <p>Sigurohuni që të gjitha vendet të kenë kuti të nevojshme për Ndihmë të Parë.</p>	Kërkesat ligjore Menaxhim i përmirësuar çështjeve të shëndetit dhe sigurisë.	BERZH KP2, #17	Resurset e brendshme. Përgjegjës: KRUM dhe Komuna	Sipas rëndësisë	Dëshmitë e dokumentuara të provizionit të kërkuar.	
4.1.4	Aranzhimi i auditimit të SHSP pas hapjes së objekteve të projektit sipas standardeve kombëtare dhe Kërkesave të BERZH-it.	Kërkesat ligjore Përmirësoni çështjet e menaxhimit, shëndetit dhe sigurisë dhe zvogëloni rrezikun.	BERZH KP 2, #17	Financim nga BERZH-i. Përgjegjës: KRUM dhe Komuna	Pas hapjes së objekteve	Rezultatet e auditimit në raport t'i sigurohen BERZH-it.	

Nr.	Veprimi	Rreziqet Mjedisore & Sociale (Përgjegjësia /Përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, BERZH KP, Praktika më e mirë)	Resurset, Nevojat për investim, Përgjegjësia	Orari	Caku dhe Kriteret e Vlerësimit për Zbatim të Suksesshëm	Statusi
4.1.5	Zgjerimi dhe zbatimi Përgatitjes për Emergjencat dhe Planit/Procedurave për Përgjigje për t'u ballafaquar me emergjencat brenda dhe jashtë lokacionit të FTUZ, incidenteve kryesore të çështjeve të ndotjes dhe shqetësimeve shëndetësore, përfshirë objektet e reja. Procedurat do të përfshijnë masat për mënyrat se si të informohet publiku për incidentet me ndikim të mundshëm në shëndetin publik dhe kërkesa për së paku një ushtrim vjetor për të testuar efektivitetin e procedurave. Ofrimi i trajnimit relevant.	Kërkesat ligjore. Parandaloni ndikimin negativ të SMSH tek punonjësit dhe komunitetet lokale.	BERZH KP4, #35 - 37	Resurset e brendshme, dhe koha e menaxhimit, kostot për verifikim. Përgjegjës: KRUM	Brenda 12 muajsh nga fillimi i projektit.	Planet për reagime ndaj emergjencave, të dokumentuara dhe verifikuara	
4.1.6	Zhvillimi dhe implementimi i Planit (eve) të Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Ndërtim dhe Operim (ose azhurnoni ato ekzistuese, sipas rastit), për të përfshirë procedurat specifike për punën e hapësirës së kufizuar, sigurinë e hendekut / punimet e gërmimit në tokë, sigurinë elektrike, punën në lartësi, etj.	Përmirësimi i menaxhimit të çështjeve shëndetësore dhe të sigurisë dhe zvogëlimi i rreziqeve. Përkujdesja për sigurinë e punonjësve.	EBRD PR 2, #17 EBRD PR4, #12-16 Praktika më e mirë dhe të dhënat e kaluara të incidenteve / aksidenteve nga sektori i ujërave të ndotura	Mbeshtetja për nenshkrimet, konsulentët dhe koha e menaxhimit. Përgjegjësia: KRUM	Sa më parë, implementuar në fazat e ndërtimit dhe funksionimit	Procedurat për punën e hapësirës së kufizuar dhe sigurinë e hendekut / sigurinë e punimeve në tokë janë zhvilluar dhe kopjuar e furnizuar në Bankë  Detektorët e gazit dhe udhëzimet / mbikëqyrjet e duhura sigurohen stafit për çdo hapësirë të kufizuar që punon	

Nr.	Veprimi	Rreziqet Mjedisore & Sociale (Përgjegjësia /Përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, BERZH KP, Praktika më e mirë)	Resurset, Nevojat për investim, Përgjegjësia	Orari	Caku dhe Kriteret e Vlerësimit për Zbatim të Suksesshëm	Statusi
<b>PR5</b>	<b>Blerja e tokës, rivendosja e pavullnetshme dhe zhvendosja ekonomike</b>						
5.1	Si pjesë e zbatimit të Kuadrit të Blerjes së Tokës dhe Rivendosjes së Jetesës (LALRF), zhvilloni një Plan të Detajuar të Blerjes së Tokës dhe Planit të Rivendosjes së Jetesës (LALRP) për të siguruar që ndikimet mbi përdoruesit e prekur të tokës minimizohen dhe zbuten në përputhje me PR5. LALRP të bihet dakord me BERZH / EIB përpara implementimit.	Sigurohuni që blerja e tokës dhe procesi i restaurimit të jetesës të zbatohet në përputhje me parimet e përshkruara në LALRF.	BERZH PR5 #1- 39	Konsulent, burime të brendshme ose konsulentë të jashtëm dhe koha e menaxhimit  Përgjegjësia: Komuna	LALRP u zhvillua gjatë fazës së dizajnit; Zbatimi i LALRP para fazës së ndërtimit të Projektit.	Raportet e ofruara në BERZH në baza të rregullta.  Dokumentacioni i zgjidhjeve të kompensimit me personat e prekur dhe verifikimi i pagesave dhe ndihmës së ofruar..	
<b>PR6</b>	<b>Biodiversiteti dhe resurset e gjalla natyrore</b>						
6.1	Zhvillimi dhe zbatim i procedurave për të ruajtur speciet, popullatën dhe vendbanimet e tyre, për të minimizuar shqetësimet, humbjen e florës dhe faunës gjatë fazave të ndërtimit dhe funksionimit, duke përfshirë parashikimet e lejes mjedisore.  Përfshihen këto në kontratat e ndërtimit dhe procedurat / manualet e O&M.  Rritja e ndërgjegjësimit mjedisor midis Kontraktuesit dhe stafit të MRWC.	Përkujdesja për minimizimin e dëmtimit gjatë ndërtimit dhe kthimi i kushteve fillestare pas përfundimit.	BERZH PR1, PR6 Ligji për mbrojtjen e natyrës	Konsultanti i projektimit, KRUM. Kontraktorët. Përgjegjës: KRUM dhe Komuna	Gjatë fazës së ndërtimit	Kërkesat dhe procedurat përkatëse të përgatitura dhe zbatuara.	

Nr.	Veprimi	Rreziqet Mjedisore & Sociale (Përgjegjësia /Përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, BERZH KP, Praktika më e mirë)	Resurset, Nevojat për investim, Përgjegjësia	Orari	Caku dhe Kriteret e Vlerësimit për Zbatim të Suksesshëm	Statusi
<b>PR8</b>	<b>Trashëgimia kulturore</b>						
8.1	Zhvillimi dhe implementimi i procedurave të gjetjes së rastit për fazën e ndërtimit	Sigurohuni që çdo zbulim i rastit të njihet dhe të merren masat e nevojshme. Sigurohuni që stafi përkatës dhe Kontraktori të jenë trajnuar për kërkesat e tij	BERZH PR8 Ligji për trashëgiminë kulturore	Konsulent i Dizajnit, KRUM. Kontraktorët. Përgjegjësia: KRUM dhe Komunitat	Gjatë fazës së ndërtimit	Dokumentuar dhe verifikuar rastet gjen procedurat e përgatitura dhe të zbatuara.	
<b>PR10</b>	<b>Zbulimi (publikimi) i informatave dhe angazhimi i akterëve</b>						
10.1	Finalizimi i Planit të Angazhimit të Akterëve (PAA) i përgatitur gjatë përditësimit të Studimit të Fizibilitetit dhe zbatimi i tij. Përditësimi i PAA-së sipas nevojës me informata të reja lidhur me zbatimin e projektit. Sigurohuni që provizionet që lidhen me kontraktorët u janë nënshtruar kontraktuesve përmes dokumenteve të tenderit dhe kontratave të punës.	Përkujdesja që akterët të informohen si duhet dhe konsultohen për çështjet që mund t'i prekin ata, gjatë ndërtimit dhe operimit.	BERZH KP10 #1-27  Shënim udhëzues për zbulimin e informacionit dhe angazhimin e palëve të interesuara (PR10) gjatë pandemisë Covid  <a href="https://www.ebrd.com/covid19-consultation.pdf">https://www.ebrd.com/covid19-consultation.pdf</a>	Resurset e brendshme dhe koha e menaxhimit. Përgjegjës: Administrata Komunale e Mitrovicës (faza e ndërtimit) dhe KRUM (faza e operimeve), përkrahur nga CDP TC	Azhurnimi i SEP para ndërtimit dhe implementimit gjatë gjithë kohëzgjatjes së Projektit	Dëshmitë e zbatimit të SEP raportuar në BERZH përmes AESR. Aktivitetet e komunikimit dhe angazhimit të palëve të interesuara të dokumentuara.	